

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

 Печатка громади

Звіт про впровадження Стратегії Розвитку Верхнянської об'єднаної територіальної громади
Станом на день: 12-13.04.2019

1. Характеристика РЕАЛІЗОВАНИХ заходів (і таких, що вже реалізовані) і ключових стратегічних проектів та аналіз виконання очікуваних показників результатів.

<i>Операційна ціль 1.1. Підтримка та створення умов для розвитку існуючих підприємств</i>							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	1.1.1. Розробка та ухвалення програми підтримки МСП	Завершене	Ухвала Ради, Кількість підприємців, які користуються програмою підтримки	1. Ухвала ради прийнята. 2. 1 підприємець отримав фінансову підтримку в рамках міжнародної програми матеріально-технічної допомоги.	400 тис. грн.	Складність визначення об'єктивних критеріїв для підтримки малих сільськогосподарських підприємств	Ухвала сільською радою прийнята у 2017 році. Цього ж року за програмою підтримки місцевий підприємець отримав фінансову підтримку на вирощування та реалізацію лохини. Окрім цього, при закупівлі продуктів харчування для комунальних закладів освіти, виключні преференції надаються місцевим постачальникам/виробникам
2.	1.1.3. Сприяння створенню кооперативів з переробки с\г	Завершене (постійно)	Затверджений статут кооперативу,	Затверджений статут 1	В межах робочого часу	Недовіра до принципів кооперації зі сторони	У 2018 році створений кооператив «Золота

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	продукції	реалізується)	документ реєстрації	кооперативу, документ реєстрації	працівників апарату ради	місцевих с/г підприємств	ягода» (навколо підприємця, що займається виращуванням та реалізацією лозини)
3.	1.1.4. Проведення навчальних курсів для дорослих стосовно започаткування та ведення бізнесу	Завершене (постійно реалізується)	Оцінка задоволення учасників курсів	1 приватний підприємець проходив навчання	3 тис. грн.	Недовіра місцевих підприємців у щирість намірів місцевої влади	У 2018 році ПП Полицький проходив навчання підприємництву в рамках програми DOBRE
4.	1.1.5. Сприяння створенню асоціації підтримки бізнесу	В процесі реалізації	Розроблені установчі документи Ухвала Ради	Установчі документи в процесі розроблення	---	Недовіра місцевих підприємців у щирість намірів місцевої влади Брак взаємної довіри в підприємницькому середовищі	З боку місцевої влади постійно ведуться переговори з підприємцями, 7 з яких входять до депутатського корпусу

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 1.2. Створення умов для залучення інвестицій (покращення інвестиційної привабливості громади)</i>							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	1.2.1. Розробка та актуалізація існуючих планувальних документів	В процесі реалізації	Розроблений та затверджений Генплан та інші документи планування, які дозволяють реалізувати комерційні інвестиції	Розроблена проектно-кошторисна документація з розробки Генпланів	199 тис. грн.	Позиція міністерства фінансів щодо нецільового статусу витрат з розробки Генпланів в рамках інфраструктурної субвенції	У 2018 році було розроблено проектно-кошторисну документацію та заплановано за рахунок інфраструктурної субвенції профінансувати розроблення Генпланів населених пунктів громади. Однак міністерство фінансів не дозволило це зробити. В процесі розробки знаходяться детальні плани забудови територій та нормативно-грошова оцінка земель. Наразі три села взагалі не мають Генпланів
2.	1.2.2. Створення умов для інвестування у промислово-торгівельної сфери	В процесі реалізації	Кількість представлених пропозицій/запитів інвесторів	Три інвестиційні проекти на початковому етапі реалізації	В межах робочого часу працівників апарату ради	Затягування передачі землі у користування громади (землі вже передано) Погані внутрішні транспортні комунікації	12,6 га виділено на будівництво сонячної електростанції: передбачений розмір інвестицій 150 млн. грн. (25-30 осіб мають бути працевлаштовані) Передбачено розташування АЗС у с.

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

							Верхня Планується запуск підприємства легкої промисловості (на території біля Карпатнафтохіму
3.	1.2.3. Розробка програми промоції громади	В процесі реалізації	Кількість відвідувань веб-сторінки	Офіційний Інтернет-портал громади введений в дію	Безоплатно	---	Логотип громади розроблено і затверджено, але його ще не затверджено У січні поточного року введено в дію офіційний сайт громади Частина коштів із заходів промоції переорієнтовано на інші цілі
4.	1.2.4. Створення умов для інвесторів у житлову та рекреаційну сфери	В процесі реалізації	Кількість поданих пропозицій/запитів інвесторів	9 рішень	50 тис. грн.	---	Рішення про житлове будівництво видаються у поточному порядку. Урочище Пріски має потенціал як рекреаційна зона (за експертною оцінкою)

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 1.3. Підтримка диверсифікації структури місцевої економіки</i>						
<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Очікуваний показник оцінювання результату</i>	<i>Отриманий показник оцінювання результату</i>	<i>Понесені фінансові витрати</i>	<i>Труднощі, що виникли під час реалізації</i>	<i>Описова оцінка діяльності</i>
1. 1.3.1. Створення умов для розвитку переробки агропродукції на території громади	Завершене (постійно реалізується)	Видані адміністративні рішення, Кількість поданих заяв/запитів інвесторів	2 подані заяви/запити, з яких 1 в процесі остаточного погодження	В межах робочого часу працівників апарату ради	Затягування передачі землі у користування громади (землі вже передано) Погані внутрішні транспортні комунікації	Велися переговори з компанією «Good Valley» про виділення зем. ділянки під м'ясопереробний завод (наразі компанія володіє свинарниками в т.ч. на території громади). Основний бар'єр для інвестора – погана якість місцевих доріг, що знаходяться у віданні облавтодору. У с. Завадка, в урочищі Могила інвестор планує зайнятись вирощуванням горіхів

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 2.1. Створення систем послуг водопостачання і водовідведення у громаді</i>							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	2.1.1. Будівництво і організація системи водопостачання	Завершене	Фінансовий план інвестиційної діяльності, видані рішення, які затверджують документацію	Водопостачання 2 вулиць в с. Верхня (1,6 км водогону – 82 житлові будинки) Є паспорти на водні джерела в с. Станкова та Войнилів – 15 тис. на 1 джерело	1162 тис.грн. (в т.ч. 300 тис.грн. дофінансування програмою DESPRO)	До центрального водопостачання приєднуються лише домогосподарства, у яких постає критична проблема з індивідуальним водопостачанням	Як джерелом води користуються ресурсами ТОВ «Карпатнафтохім», розташованого по сусідству з громадою. Розроблені паспорти водних джерел по с. Станькова та с. Довге
2.	2.1.2. Будівництво і організація системи водовідведення	В процесі реалізації	Фінансовий план інвестиційних заходів, видані рішення, які затверджують документацію	Затверджений фінансовий план, видане рішення	599 тис. грн..	Брак коштів	Фінансовий план передбачає залучення 299,0 тис. грн. з обласного бюджету та 300, 437тис. грн. – з місцевого Передбачено для реконструкції очисних систем в школі с. Збора (у 2019 р.)

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 2.2. Створення сучасної та ефективної транспортної інфраструктури у громаді</i>							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	2.2.1. Будівництво та ремонт дорожньо-мостової інфраструктури	Завершене	Ухвала ради з питань плану, затверджене ПКД, скорочення часу подорожі на модернізованих ділянках доріг	Час проїзду на модернізованих ділянках доріг зменшився	5854,9 тис. грн.	Брак коштів Відсутність ефективної співпраці з Івано-Франківським облавтодором	За 3 роки відремонтовано 5 км вуличних доріг (поточний ремонт), у 2019 – заплановано понад 2 млн. (1 млн – на дороги місцевого значення та 1 млн – на комунальні дороги) У 2018 р. виділено 150 тис. грн. на розроблення ПКД на ремонт 4 доріг місцевого значення
2.	2.2.3. Покращення умов для громадського транспорту	В процесі реалізації	Розроблена ПКД, модернізовані автобусні зупинки – кількість зупинок	Розроблена проектно-кошторисна документація, відремонтовано 2 зупинки	300 тис. грн..	Балансоутримувачем деяких зупинок не є Верхнянська сільська рада	В с. Довге та с. Войнилів відремонтовано зупинки громадського транспорту У 2019 р. заплановано будівництво ще 2 зупинок в с. Верхня т с. Станькова (в рамках коштів благоустрою 300тис.)

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 2.3. Налагодження і впорядкування системи збору та утилізації ТПВ</i>							
	<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Очікуваний показник оцінювання результату</i>	<i>Отриманий показник оцінювання результату</i>	<i>Понесені фінансові витрати</i>	<i>Труднощі, що виникли під час реалізації</i>	<i>Описова оцінка діяльності</i>
1.	2.3.1. Будівництво пунктів збору ТПВ в населених пунктах громади	В процесі реалізації	Розроблена документація для укладення довготермінової угоди, придбані і встановлені контейнери	Побудовані 3 площадки для роздільного збору сміття	499 тис. грн.	---	Кошторис програми – понад 600 тис. грн. Побудовано 2 площадки для роздільного збирання сміття. Всього таких площадок має бути 10. В с. Станькова “Good Valley” своїми силами встановила ящики для збору роздільного сміття Мешканці відповідально користуються контейнерами
2.	2.3.2. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ	Завершене (постійно реалізується)	Кількість закритих диких сміттєзвалищ, оцінка мешканців, ухвалені регуляторні акти щодо штрафів за нелегальний вивіз відходів	100% прибраних несанкціонованих сміттєзвалищ	65 тис. грн.	Недостатній рівень екологічної свідомості мешканців	Щороку перед Великодніми святами замовляється спеціалізований транспорт, який прибирає несанкціоновані сміттєзвалища на території громади (30 тис. грн. – у 2018 році, 35 тис. грн. – у 2019 р.
3.	2.3.3. Проведення просвітницької кампанії серед мешканців про правила сортування сміття	Завершене (постійно реалізується)	Розроблені інформаційно-освітні матеріали щодо сортування сміття, реалізовані заходи,	Тематичні уроки, що реалізуються на постійній основі	100 грн.	---	Тематичні уроки (в рамках позаурочного фонду) проходять на постійній основі) 25 вчителів проходили

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			розроблені принципи сортування				тематичні навчання в с. Верхня В с. Станькова діти само організуються та провають прибирання села
4.	2.3.4. Введення роздільного збору сміття	В процесі реалізації	Діюча система сортування твердих побутових відходів	Встановлено 18 контейнерів Побудовані 3 площадки для роздільного збору сміття	---	Брак коштів	Закуплено сміттевоз (за кошти програми DOBRE) В с. Станькова – встановлено 18 контейнерів, передбачено встановлення ще 18 (силами ГО «Майбутнє Станькови»)

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 2.4. Покращення благоустрою населених пунктів громади</i>							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	2.4.1. Розробка та впровадження програми благоустрою населених пунктів громади	В процесі реалізації	Упорядковане й організоване просторове управління, у тому числі у сфері будівництва і модернізації об'єктів	Прийнята рішенням ради програма благоустрою	200 тис. грн. (з них 150 тис. грн. – власні кошти)	Брак коштів	Здійснюється поточний благоустрій громади: косіння придорожньої трави, утримання відкритих спортивних об'єктів, утримання і розширення системи вуличного освітлення. До кінця 2019 р. в рамках програми передбачено 400 тис. грн.
2.	2.4.2. Усунення архітектурних перешкод в доступі для груп населення з особливими потребами	В процесі реалізації	Є в сільраді туалет, переносний поріг, пандус. Прийнята програма МОН щодо туалетів (24 млн грн. виділено для області –	Вхід в приміщення сільради встановлено пандус та переносний поріг	8,0 тис.грн	Брак коштів	Облаштовано вхід у сільраду. Є в сільраді туалет для осіб з особливими потребами.

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 2.5. Покращення стану навколишнього природного середовища</i>							
	<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Очікуваний показник оцінювання результату</i>	<i>Отриманий показник оцінювання результату</i>	<i>Понесені фінансові витрати</i>	<i>Труднощі, що виникли під час реалізації</i>	<i>Описова оцінка діяльності</i>
1.	2.5.1. Забезпечення доступності і охорони водних ресурсів	В процесі реалізації	Ухвала з питань програми регулювання водних ресурсів	Прийнята та реалізована програма локального регулювання річки	400 тис. грн..	Брак коштів Добросовісність підрядної організації, що виконувала роботу	Рішення сільради від 19.09.2018 р. «Про затвердження Програми недопущення руйнування житлового будинку сім'ї Огородник Н.І. в с. Негівці (100 тис. грн.) Укріплено берег р. Волохівка (300 тис. грн.. з обласного екологічного фонду)
2.	2.5.3. Екологічна просвіта мешканців	Завершене (постійно реалізується)	Підвищення екологічної свідомості і знань мешканців	Мешканці в більшості позитивно відкликається на важливість екологічних проблем	1,2 тис.грн.	Мешканці не завжди розуміють вагомість екологічних проблем	Інформаційно-просвітницькі заходи реалізуються як попередній етап впровадження системи роздільного збору ТПВ

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 2.6. Забезпечення високого рівня безпеки громадян</i>							
	<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Очікуваний показник оцінювання результату</i>	<i>Отриманий показник оцінювання результату</i>	<i>Понесені фінансові витрати</i>	<i>Труднощі, що виникли під час реалізації</i>	<i>Описова оцінка діяльності</i>
1.	2.6.2. Введення системи інформування і оповіщення мешканців	Завершене	Кількість сіл, охоплених системою оповіщення, затверджений план сповіщення, реагування на загрози	Усі 12 сіл громади охоплені системою інформування і оповіщення	---	---	ТОВ «Карпатнафтохім» - підприємство-потенційне джерело екологічної катастрофи, тому його діюча система оповіщення знаходиться на високому рівні
2.	2.6.3. Покращення дорожньої безпеки	В процесі реалізації	Затверджений план з підвищення безпеки на дорогах, оцінка мешканців, кількість дорожньо-транспортних	Ведуться поточні переговори з приводу встановлення об'єктів	---	Брак коштів Складність переговорів з зовнішніми партнерами (в т.ч. служба автомобільних доріг)	Окремого плану не створено Сільська рада зверталась до обласної служби автомобільних доріг для встановлення обмежувальних знаків біля Негівської гімназії, але безрезультатно треба обмежувальні знаки – без ефекту

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 2.7. Впровадження енергоефективних заходів на території громади</i>							
	<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Очікуваний показник оцінювання результату</i>	<i>Отриманий показник оцінювання результату</i>	<i>Понесені фінансові витрати</i>	<i>Труднощі, що виникли під час реалізації</i>	<i>Описова оцінка діяльності</i>
1.	2.7.1.Термомодернізація об'єктів комунальної власності	В процесі реалізації	Збільшення енерго-ефективності комунальних об'єктів	Закуплений для обігріву комунальних будівель с. Верхня котел окупився за 1 сезон	218 тис. грн.	Брак коштів (з огляду на масштабність завдання)	Розроблено енергетичні паспорти 3 шкіл і сільради, 2 амбулаторій, Негівського народного дому – всього 20 тис. грн. Закуплено котел (як альтернатива послугам ТОВ «Гріненерджі», що брали щомісячно до 105 тис. грн. за послуги з опалення) – 198 тис. грн.
2.	2.7.2.Модернізація систем вуличного освітлення та освітлення об'єктів соціальної інфраструктури	В процесі реалізації	Знижене споживання енергії на освітлення, краща якість вуличного освітлення та освітлення в закладах соціальної інфраструктури	Видатки на електроенергію з місцевого бюджету, попри розширення мережі вуличного освітлення, зменшились	545 тис. грн. за 2018-2019 рр. (в т.ч. 395 тис. грн. – власні кошти; 150 тис. грн. – кошти обласного бюджету)	---	Проведено 12 км. вуличного освітлення Заміна ламп вуличного освітлення та освітлення об'єктів соціальної інфраструктури на енергоефективні (200 ламп Переведення освітлення із сутінкового реле на погодинний графік

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 3.1. Надання якісної сучасної освіти мешканцям громади</i>							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	3.1.1. Підбір кваліфікованих кадрів на конкурсній основі	Завершене	Працевлаштовані висококваліфіковані освітні кадри відповідно до потреб навчальних закладів	Заміщення вакантних посад здійснюється на підставі розроблених сільською радою конкурсних документів	В межах робочого часу працівників апарату ради	---	Розроблене та введене у вересні 2018 року положення. Підбір кадрів на вакантні посади здійснюється згідно із цим документом
2.	3.1.2. Створення у перспективі опорного навчального закладу	В процесі реалізації	Рішення про створення опорного навчального закладу	Рішення в процесі дискусії	---	Опір керівників закладів освіти та налаштована ними громадськість Недосконале положення про освітній округ	Рішення про створення опорного закладу скасоване сесією Верхнянської сільської ради 29.07.2016 через протест з боку керівників закладів освіти-майбутніх філій опорного закладу. Усі заклади освіти реорганізовані у початкові школи ліцеї та гімназії
3.	3.1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази шкіл громади	В процесі реалізації	Покращення якості освітнього процесу, впровадження інноваційної діяльності	Покращення результатів освітньої діяльності (Всеукраїнські учнівські олімпіади II етап Верхнянський ліцей- 2 місце, Зборянська гімназія -3	1822,526 тис. грн.	Брак коштів на повномасштабну реалізацію завдання	Перекрито спортзал Негівської гімназії, Довговирилівської, Верхнянський садок (там в т.ч. замінили підлогу, вікна). У всіх ЗЗСО замінено вікна На 2019 рік заплановані видатки у розмірі 1550 тис. грн.

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				місце.Переможці та призери III етапу та учасники IV етапу			
4.	3.1.4. Розвиток дошкільної галузі	В процесі реалізації	Кількість і % дітей, які користуються послугами дошкільних навчальних закладів, оцінка послуг батьками	Дошкільною освітою забезпечені 201 вихованець (75 %), схвальні відгуки від батьків та громадськості	863 тис. грн.	Брак коштів на повномасштабну реалізацію завдання	Основні статті видатків: 483тис.грн. - ЗДО с.Завадка 280 тис. грн- ЗДО д/с «Колобок» с.Верхня 100 тис. грн.- інші видатки. В громаді, разом із 2 новоутвореними ЗДО діє 4 дошкільні підрозділи при ЗЗСО, 1 окремий ЗДО та 1 заклад в процесі відкриття (с. Завадка)
5.	3.1.5. Розвиток позашкільної освіти	В процесі реалізації	Розробленні відділення школи. Частково проведений ремонт приміщень та придбано музичні інструменти. Підготовка документації(установачої та для отримання ліцензії)	Отримання ліцензії, затвердження установчих документів; відкриття 6 відділень (декоративно-прикладне мистецтво, хореографія, класи-фортепіано,струнний,бандура, духовий)	200 тис. грн.	Відсутність фахівців які мають знання підготовки документації для отримання ліцензії. Брак коштів	Засновано школу мистецтв та відкрито 6 її філій

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 3.2. Створення умов для підвищення громадської активності мешканців громади</i>							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	3.2.1. Створення центрів творчості та дозвілля	Завершене	Кількість осіб, які беруть участь у зустрічах і різних формах діяльності, оцінка діяльності центрів творчості і дозвілля	200 осіб систематично в спортзалах В с. Завадка самостійно ставлять вистави (20 осіб)	1280 тис. грн.	Брак коштів на повномасштабну реалізацію завдання	Здійснено такі роботи (в тис. грн.): 50 – на призовий фонд 800 тис – спортзал с. Верхня (2019 р.) В с. Негівці 280 тис. 150 – у 2017 р. 50 тис. на музичні інструменти для школи мистецтв. За обласні кошти поміняли систему опалення
2.	3.2.2. Підтримка розвитку фізичної культури та спорту	Завершене (постійно реалізується)	Кількість осіб у вікових групах, які беруть участь у змаганнях та інших спортивних заходах	Близько 250 осіб беруть участь в спортивних змаганнях (200 – футбол, 50 – волейбол)	650 тис.грн.	---	Побудовано 4 спортивні майданчики в селах громади. Цього року подано на ДФРР проект щодо будівництва стадіону в с. Верхня
3.	3.2.4. Впровадження системи «Бюджету участі»	В процесі реалізації	Ухвала Ради з питань громадського бюджету, Кількість, вартість проектів, поданих/прийнятих для фінансування в рамках громадського бюджету	Положення про бюджет участі прийнято, перше голосування планується на осінь 2019 р.	В межах робочого часу працівників апарату ради	Відсутність дотепер електронної форми для проведення голосування	В рамках розробленого положення передбачено виділити на бюджет участі 200 тис. 16грн.. (не більше 50 тис. 16грн.. на 1 проект). Голосування буде відбуватись через офіційний сайт громади (після розширення його

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

							функціоналу)
4.	3.2.5. Підвищення участі молоді в управлінні громадою	Завершене (постійно реалізується)	Розроблені положення з питань молодіжної ради ОТГ, навчання для молоді з питань самоврядування, організовані заняття в навчальних закладах з питань управління в місцевому самоврядуванні	Розроблене положення. Створена молодіжна рада	В межах робочого часу працівників апарату ради	---	Створена молодіжна рада, яку очолює учень Верхнянської ЗОШ. Рада здійснює активну діяльність, в т.ч. передбачається її участь у розподілі коштів бюджету участі

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 3.3. Створення умов для підвищення культурної активності мешканців громади</i>							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	3.3.1. Створення гуртків та клубів за віком та інтересами	Завершене	Кількість осіб, які відвідують гуртки за інтересами та зони відпочинку	Кількість гуртків та клубів за віком та інтересами – 40. Кількість осіб, які відвідують гуртки за інтересами та зони відпочинку – 500 (з них 178 діти)	50,0 тис. грн.	Більшість гуртків діє на умовах самофінансування, тому їхня участь в змаганнях, які передбачають внесення оплати, часто постає «під питанням» через небажання учасників вносити таку оплату	Клубні формування та колективи художньої творчості приймають участь у культурно-просвітницьких заходах громади, районних конкурсах та фестивалях (конкурс гумору та сатири «Калуські фіглі», конкурс дитячої творчості «Осінні фрески-2018»), містких (VII фольклорно-етнографічний фестивалі «Співочий гай», гастрономічний «Фестиваль бігусу»), обласних (відкритий фольклорний етнофестиваль «Великдень у Космачі»), всеукраїнських (XI Всеукраїнський відкритий фольклорний фестиваль «Писанка»), Міжнародних (Міжнародний вокальний конкурс імені Квітки Цісик)

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

2.	3.3.2. Відновлення театральних гуртків	Завершене	Кількість театральних гуртків – 20. Кількість осіб, які залучені до діяльності театральних гуртків – 150.	Кількість театральних гуртків – 14. Кількість осіб, які залучені до діяльності театральних гуртків – 120, з них 78 діти.	64,0 тис. грн.	Пасивність мешканців окремих сіл громади	Драматичним гуртком с. Завадка здійснено повторну постановку вистави «Кайдашева сім'я» (П. Куліш), учасники гуртків брали участь у конкурсі читців Т.Г. Шевченка, є ведучими культурно-просвітницьких заходів громади.
3.	3.3.3. Створення молодіжного культурно-розважального центру	Завершене	Кількість осіб, які беруть участь у діяльності Центру – 30. Кількість організованих заходів на місяць/рік – 15.	Кількість осіб, які беруть участь у діяльності Центру – 30. Кількість організованих заходів на місяць/рік – 5.	143,0 тис. грн.	---	Молодіжний центр утворено в приміщенні в Народному домі (Community Space). Джерела фінансування: 10% власні кошти, 90% - кошти програми DOBRE

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 3.4. Розвиток потенціалу місцевого самоврядування</i>							
	<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Очікуваний показник оцінювання результату</i>	<i>Отриманий показник оцінювання результату</i>	<i>Понесені фінансові витрати</i>	<i>Труднощі, що виникли під час реалізації</i>	<i>Описова оцінка діяльності</i>
1.	3.4.1. Сталий розвиток працівників виконкому громади	Завершене (постійно реалізується)	Затверджений план навчань, кількість працівників, охоплених навчанням, кількість днів навчання на рік/у працівника	Усі працівники апарату ради пройшли навчання (підвищення кваліфікації) хоча б один раз	6 тис. грн.	Не завжди належний рівень навчальних заходів	Усі працівники апарату ради періодично проходять навчання в Івано-Франківському Центрі підвищення кваліфікації та в рамках міжнародних програм МТД (в т.ч. програми DOBRE) Майже усі випадки навчання було безкоштовне
2.	3.4.2. Організація належних умов праці працівників виконкому	Завершене	Забезпечені хороші умови праці персоналу громади	Відремонтовано адмінприміщення, придбано комп'ютери та програмне забезпечення	1763 тис. грн.	Несприйняття місцевою громадськістю	Капітально відремонтована та перепрофільована під адміністративні потреби будівля, яка 30 рр. не експлуатувалась. Закуплена комп'ютерна техніка та необхідне програмне забезпечення
3.	3.4.3. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів	Завершене	Затверджені документи процедур, аналізу і бюджетної звітності	Рішення виконкому про умови оплати праці	В межах робочого часу працівників апарату ради	Пасивність населення при безпосередньому обговоренні проекту бюджету	Впроваджено, згідно вимог закону, програмно-цільовий метод формування бюджету. Бюджетний процес висвітлюється в регіональних ЗМІ, соціальній мережі

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

							Facebook
4.	3.4.4. Створення умов високої мотивації працівників виконкому до виконання своїх повноважень	Завершене	Затверджені правила, оцінка задоволення працівників	Правила оцінювання затверджені, підписаний колективний договір, преміювання працівників відбувається на прозорій основі	Змінна з року в рік величина	Ризик громадського осуду	Система фінансового заохочення діє згідно із положенням про преміювання від 28.01.2016 р.
5.	3.4.5. Впровадження системи електронного документообігу	Завершене	Діюча система електронного обігу документів	Діюча система електронного обігу документів	---	---	Паперовий обіг документів зведений до мінімуму. Усі документи як всередині громади, так і листування з органами державної влади відбувається в електронній формі
6.	3.4.6. Розробка системи комунікації з громадою	Завершене	Створена веб-сторінка громади, кількість громадських слухань, процедури звітування	Офіційний інтернет-сайт громади діє, громадські слухання та звітування проходять в повному обсязі	Безкоштовно	---	Звіт сільського голови проводиться у трьох селах, активно діє як інтернет-сайт громади, так і її профіль у соцмережі Facebook. Найближчим часом планується здійснити розширення функціоналу сайту

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 3.5. Забезпечення якісних адміністративних послуг</i>							
	<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Очікуваний показник оцінювання результату</i>	<i>Отриманий показник оцінювання результату</i>	<i>Понесені фінансові витрати</i>	<i>Труднощі, що виникли під час реалізації</i>	<i>Описова оцінка діяльності</i>
1.	3.5.1. Розширення переліку послуг, що надаються ЦНАПом	В процесі реалізації	Кількість осіб, які користуються послугами, кількість послуг, які надаються за рік у розподілі на послуги/ види послуг, оцінка послуг	Станом на сьогодні ЦНАП надає 38 адмінпослуг	50 тис. грн.	Складність співпраці з Міністерством юстиції	Перелік послуг, що надає ЦНАП, передбачено розширити за рахунок 57 соціальних послуг. Оснащення ЦНАП-у здійснюватиметься в рамках програми ULEAD (на суму 2 млн. грн.)
2.	3.5.2. Створення веб ресурсу ОТГ та регулярне висвітлення офіційної інформації	В процесі реалізації	Систематично актуалізована веб-сторінка громади разом з каналом YouTube	Веб-сторінка, що систематично актуалізується	135 тис. грн. (з них 10% - власні кошти)	---	Сайт функціонує з січня поточного року. Громада в рамках програми DOBRE подалась на проект громадського телебачення, в рамках якого повинен бути запущений YouTube-канал

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 4.1. Надання якісних соціальних послуг</i>							
	<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Очікуваний показник оцінювання результату</i>	<i>Отриманий показник оцінювання результату</i>	<i>Понесені фінансові витрати</i>	<i>Труднощі, що виникли під час реалізації</i>	<i>Описова оцінка діяльності</i>
1.	4.1.1. Створення центру надання соціального захисту населення та пенсійного забезпечення, організація надання соціальних послуг	Завершене	Ухвала щодо програми соціального захисту мешканців, оцінка задоволення клієнтів	Ухвала щодо програми соціального захисту прийнята Анкетування засвідчує задовільний рівень оцінки соціального забезпечення	В межах робочого часу працівників апарату ради	---	Створено центр надання соціального захисту, який об'єднав 4 колишні районні структури: центр соціального захисту дітей та молоді, службу соціального захисту, територіальний центр, управління соціального захисту населення. Завдання виконується за активної підтримки Caritas
2.	4.1.2. Підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги	Завершене	Оцінка задоволення клієнтів, свідчення підвищення кваліфікації	Анкетування засвідчує задовільний рівень оцінки соціального забезпечення	---	---	Підвищення кваліфікації працівників проводиться постійно БО «БФ Карітас УГКЦ Івано-Франківськ»(догляд за важко хворими); управління соціального захисту населення Калуської РДА; Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

							кваліфікації; проект «Громада для людини» (програма DOBRE); UNICEF
3.	4.1.3. Покращення послуг, що надаються соціальними службами для молоді	Завершене (постійно реалізується)	Кількість молодих людей, охоплених діяльністю, кількість осіб, яких забезпечено житлом, кількість осіб/сімей, які беруть участь у діяльності груп самопомоги	Надано 600 послуг по соцзахисту молоді	70 тис. грн.	Складність роботи з асоціальними групами населення	Відремонтовано житловий будинок для сім'ї, яка опинилася в складних життєвих умовах. Створена група самопомоги в кількості 10 чол. У виконанні завдання фінансово допомагає БО «Caritas»
4.	4.1.4. Створення Інституту третього віку	Завершене	Кількість осіб, які користуються діяльністю секцій і центрів денного перебування, оцінка задоволення клієнтів	До 10 осіб 1 раз на 2 тижні відвідують заклад	Громадський актив	Погані дороги, які ускладнюють добирання осіб похилого віку на організовані заходи	З жовтня 2018 року почав функціонувати університет третього віку. Постійно відвідують університет від 5 до 10 осіб. Тематика занять постійно змінюється із врахуванням побажань відвідувачів

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 4.2. Ефективна та доступна первинна медицина</i>							
	<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Очікуваний показник оцінювання результату</i>	<i>Отриманий показник оцінювання результату</i>	<i>Понесені фінансові витрати</i>	<i>Труднощі, що виникли під час реалізації</i>	<i>Описова оцінка діяльності</i>
1.	4.2.1. Визначення моделі надання медичних послуг первинного рівня мешканцям громади	Завершене	Розроблений план та модель надання медичних послуг у громаді	План надання медичних послуг (первинна ланка) поступово реалізується	---	Розроблений план та модель надання медичних послуг у громаді	Діяльність в рамках виконання завдання здійснюється в рамках медичної реформи, в т.ч. ремонти приміщень. Створено комунальну установу Центр первинної медико-санітарної допомоги
2.	4.2.2. Покращення матеріально-технічної бази закладів первинної медицини	В процесі реалізації	Підвищений стандарт медичних послуг I ступеня	Якість медичних послуг на первинному рівні покращилась (в т.ч. за рахунок технічного переоснащення)	440,0 тис.грн.	Брак коштів на повноцінну реалізацію завдання Невизначеність щодо подальших напрямків медичної реформи	Придбано: електрокардіологи, пульсоксиметри, ультразвук фізіотерапевтичний, електрофорези, ЕКГ 12 з цифровим інтерфейсом, монітор пацієнта, термоконтейнер, валізи-саквоаж, набір діагностичний, ростоміри підлогові, офтальмоскопи, світильники хірургічні, ліхтарики медичні, механічні вимірювачі артеріального тиску, бактерицидний опромінювач, бактерицидний рециркулятор,

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

							глюкометри, ширми, електронні ваги, термометр електронний, неврологічні молотки, стетоскопи, столики маніпуляційний, столики пеленальні, столи лабораторні, кушетки, стільці, столи письмові, шафи для одягу та документів, шафи медичні склянні, столи комп'ютерні, комп'ютери та принтери, холодильники
3.	4.2.3. Покращення ефективності роботи закладів первинної медицини	В процесі реалізації	Придбані пересувна діагностична лабораторія (немає), транспортний засіб для працівників (є), відкритий аптечний пункт (є, приватний)	Придбано транспортний засіб для працівників, відкрито аптечний пункт (приватний сектор)	300 тис. грн..	Брак коштів на повноцінну реалізацію завдання	Діагностичну лабораторію не закуплено, транспортний засіб закуплено в рамках державної програми «Сільська медицина»

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

2. Інформація о запланованих, але НЕРЕАЛІЗОВАНИХ (таких, що НЕ РЕАЛІЗОВУВАЛИСЬ) заходах відповідно до плану, прийнятого в стратегії:

<i>Операційна ціль 1.1: Формування комплексу маркетингу громади як інвестиційно-привабливої території</i>					
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Планований термін реалізації	Статус реалізації	Проблеми в реалізації завдання (наприклад, причини запізнь)	Додаткові примітки
1.	1.1.2. Розробка програми компенсації відсотків по кредитних ресурсах	До середини 2018 р.	Не реалізується	Неможливість вироблення чітких об'єктивних критеріїв відбору учасників програми Відсутність згоди з боку депутатського корпусу щодо прийняття рішення про видаткову частину місцевого бюджету	Завдання втратило свою актуальність і його в рамках актуалізації Стратегії планується виключити

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 1.3. Підтримка диверсифікації структури місцевої економіки</i>					
	<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Планований термін реалізації</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Проблеми в реалізації завдання (наприклад, причини запізнь)</i>	<i>Додаткові примітки</i>
1.	1.3.2. Створення умов для розвитку торгівельної зони біля дороги T1419	Кінець 2019 р.	Не реалізується	---	Окремої програми чи концепції, пов'язаної із розвитком сфери торгівлі попри автошлях T1419 не передбачається

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 2.2. Створення сучасної та ефективної транспортної інфраструктури у громаді</i>					
	<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Планований термін реалізації</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Проблеми в реалізації завдання (наприклад, причини запізень)</i>	<i>Додаткові примітки</i>
1.	2.2.2. Будівництво тротуарів і обладнання яке покращує безпеку пішоходів	Кінець 2019 р.	Не реалізується	Брак коштів	Першочерговим на фоні цього завдання визначено ремонт дорожнього покриття. Будівництво тротуарів наразі здійснюється виключно за приватні кошти (як комерційні, так і особисті)

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 2.5. Покращення стану навколишнього природного середовища</i>					
	<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Планований термін реалізації</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Проблеми в реалізації завдання (наприклад, причини запізнь)</i>	<i>Додаткові примітки</i>
1.	2.5.2. Вирішення проблем, пов'язаних з утилізацією стоків агропідприємств	Кінець 2019 р.	Не реалізується	Часткова деактуалізація завдання (зменшення гостроти забруднення)	Найбільш дошкульною є проблема в с. Негівцях, де підприємець Цецхладзе займається переробкою молока (запах і забруднення земель). Але цього року на його діяльність мешканці не жаліються

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 2.6. Забезпечення високого рівня безпеки громадян</i>					
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Планований термін реалізації	Статус реалізації	Проблеми в реалізації завдання (наприклад, причини запізнь)	Додаткові примітки
1.	2.6.1. Створення добровільної пожежної команди	До середини 2018 р.	Не реалізується	Брак коштів на закупівлю власної пожежної машини Депріоритетизація завдання на фоні інших завдань	Кожного року дають пожежникам з Калуша 20 тис. 31рн.. на паливно-мастильні матеріали Куплено 48 нових вогнегасників (40 тис. 31рн...) та перезаряджено старі – у 2018 році
2.	2.6.4. Розробка і впровадження програми протидії поганим звичкам, що викликають залежність	До кінця 2018 р. і далі на регулярній основі	Не реалізується	Деактуалізація завдання	Змістовно робота, направлена на протидію поганим звичкам, що викликають залежність здійснюється в рамках інших програм/проектів. Оцінено, що немає потреби розроблення окремої програми, яка б дублювала цілі та завдання вже існуючих заходів
3.	2.6.5. Вирішення проблеми безпритульних собак	До кінця 2018 р. і далі на регулярній основі	Не реалізується	Деактуалізація завдання	В громаді станом на сьогодні не існує гострої проблеми безпритульних собак. Окрім того, в сусідньому м. Калуш існує «Дім сірка» - місце, куди звозять безпритульних собак
4.	2.6.6. Створення муніципальної поліції	До кінця 2019 р.	Не реалізується	Деактуалізація завдання Недостатність повноважень муніципальної поліції	Існує окреме приміщення для відділення Національної поліції, яке найближчим часом має запрацювати
5.	2.6.7. Введення системи відеомоніторингу в місцях, що вимагають особливої уваги	До кінця 2018 р.	Не реалізується	Депріоритетизація завдання на фоні інших завдань (особливо на фоні проблеми поганого стану доріг)	Завдання є актуальним, але відтермінована на невизначений час його реалізація

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 3.2. Створення умов для підвищення громадської активності мешканців громади</i>					
	<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Планований термін реалізації</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Проблеми в реалізації завдання (наприклад, причини запізнь)</i>	<i>Додаткові примітки</i>
1.	3.2.3. Створення системи соціального замовлення	До кінця 2018 р.	Не реалізується	Втрата актуальності завдання	Система надання соціальних послуг реформована та здійснюється на відмінних принципах, основний з яких – фізична близькість до клієнта

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

3. Заплановані заходи на поточний рік:

Операційна ціль:						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризики / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

4. Пропозиції щодо змін показників заходів/діяльності і результатів з обґрунтуванням

	<i>Поточний показник та ціль, на яку він призначений</i>		<i>Запропонована зміна</i>	<i>Обґрунтування потреби зміни показника</i>
	<i>Ціль</i>	<i>Показник</i>		
1.				
2.				
3.				
4.				

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

Найважливіші висновки щодо змін положень в Стратегії Розвитку Громади, а також обґрунтування необхідності їх оновлення:

За результатами другого моніторингового візиту до Верхнянської об'єднаної територіальної громади можна стверджувати по добрий рівень виконання операційної частини Стратегічного плану її розвитку: із визначених на середньострокову перспективу завдань 27 із них виконано, 24 знаходиться на різних етапах процесу реалізації, 10 завдань не виконується (або виконання не розпочато). При цьому, план реалізації стратегічного документу не містить завдань, виконання яких було б заплановано на поточний та/або наступний роки.

В загальному, слід відмітити, що колектив сільської ради є згуртованим колективом фахівців, багато з яких – особи молодого віку (до 35 рр.). Політичний рівень управління громадою лягає на сільського голову Філіповича Миколу Олексійовича, водночас цьому значний масив поточної організаційної роботи здійснює його перший заступник Кавчак Іван Васильович.

Сам процес стратегічного управління в громаді жодним чином не інституціоналізовано (в т.ч. немає особи, відповідальної за організацію, координацію та моніторинг виконання стратегічних завдань/проектів), однак при плануванні та реалізації тих чи інших проектів розвитку (особливо при формуванні заявок на подачу проектів для отримання співфінансування) працівники співвідносять, чи корелює даний проект із запланованими у Стратегії видами діяльності. При потребі між функціональною координацією працівників апарату ради також не виникає жодних питань: по-перше, з огляду на те, що практично увесь документообіг здійснюється в електронній формі (завдання, що має на це меті, було прописано в Стратегії); по-друге рівень корпоративної культури та самоорганізації, клімат, що панує в колективі априорі не створює бар'єрів для горизонтальних комунікацій.

Щодо обсягу виконаної роботи згідно із Стратегічним планом, то варто відзначити, що вагома кількість запланованих інфраструктурних проектів, пов'язаних із розвитком об'єктів соціальної та адміністративної сфер або вже реалізовано, або їх реалізація знаходиться на завершальній стадії. Для фінансування зазначених (як і цілого ряду інших) завдань активно залучаються зовнішні джерела, в першу чергу – міжнародні фонди матеріально-технічної допомоги, спонсорські кошти. Високим рівнем реалізації відзначається також цілий ряд завдань, пов'язаних із допомогою соціальним захистом осіб та сімей, що потребують особливої уваги: неповносправні, діти із неблагополучних сімей, старші особи). При цьому, ключовою проблемою і на сьогодні (так, як і попереднього року) залишається рівень розвитку місцевої дорожньої інфраструктури. В більшій мірі, цю проблему не вдається вирішити з огляду об'єктивні, не залежні від громади, чинники. В першу чергу, до таких чинників відноситься статус доріг (місцевого значення), який не передбачає механізму для ОТГ, який би уможливив співфінансування їхнього ремонту.

Серед завдань, котрі наразі передбачені в документі до виконання, є цілий ряд таких, які, як визначено в ході дискусій, потребують елімінації зі Стратегії як такі, що втратили свою стратегічну важливість: як то створення муніципальної дружини, створення системи соціального замовлення, вирішення проблеми безпритульних собак та ін.

Основними проблемами, з якими стикається Верхнянська об'єднана громади в процесі реалізації стратегії залишаються нестабільність зовнішнього середовища (політичні, економічні чинники) та загальна негативна демографічна ситуація в регіоні.

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

Інші коментарі:

На даному етапі змін положень Стратегії розвитку Верхнянської об'єднаної територіальної громади не декларувалось. Однак, як уже зазначалось вище, така потреба може виникнути з огляду на прогнозоване розширення громади. Пріоритети, визначені в документі, як і операційні цілі, що сутнісно їх розкривають, залишаються актуальними. В процесі уточнення (ймовірного виключення) знаходяться лише конкретні завдання з короткотермінової частини плану