

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

.....
(печатка громади)

Звіт з реалізації Стратегії розвитку громади ВЕРХНЯ

Станом на: 15.04.2020 р.

1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії):

Стратегічна ціль 1: РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ ЕКОНОМІКИ					
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1. Підтримка та створення умов для розвитку існуючих підприємств					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	1.1.1. Розробка та ухвалення програми підтримки МСП	До середини 2018 р.	<i>Повністю реалізовано</i>	Важко визначити об'єктивні критерії для підтримки малих сільськогосподарських підприємств, що, окрім іншого, слугує бар'єром для повномасштабної реалізації програми	Минулого року за програмою підтримки місцевий підприємець отримав фінансову підтримку на вирощування та реалізацію лохини. Окрім цього, при закупівлі продуктів харчування для комунальних закладів освіти, виключні преференції надаються місцевим постачальникам/виробникам
2.	1.1.2. Розробка програми компенсації відсотків по кредитних ресурсах	До середини 2018 р.	<i>Не реалізується</i>	Відсутність чітких об'єктивних критеріїв відбору учасників програми	Завдання визнано таким, що втратило свою актуальність

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				Брак згоди з боку депутатського корпусу щодо прийняття рішення про видаткову частину місцевого бюджету	
3.	1.1.3. Сприяння створенню кооперативів з переробки с/г продукції	До кінця 2018 р.	<i>Реалізується</i>	Низький рівень соціального капіталу, в тому числі брак довіри до принципів кооперації зі сторони місцевих с/г підприємств	У 2018 році було створено поки єдиний с/г кооператив «Золота ягода» (виращування та реалізація лозини)
4.	1.1.4. Проведення навчальних курсів для дорослих стосовно започаткування та ведення бізнесу	До середини 2018 р.	<i>Реалізується</i>	Брак довіри між місцевими підприємцями та сільською радою	Єдиний (діючий на момент започаткування програми) підприємець бере участь у навчальних проектах DOBRE
5.	1.1.5. Сприяння створенню асоціації підтримки бізнесу	До середини 2018 р.	<i>Не реалізується</i>	Низький рівень соціального капіталу, в тому числі брак довіри до принципів кооперації зі сторони місцевих підприємців. Брак довіри між місцевими підприємцями та сільською радою	Місцева влада знаходиться у постійному контакті з представниками місцевого підприємницького середовища у зазначеному питанні

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2. Створення умов для залучення інвестицій (покращення інвестиційної привабливості громади)

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	1.2.1. Розробка та актуалізація існуючих планувальних документів	До середини 2019 р.	<i>Частково реалізовано</i>	Неможливість використання коштів державних фондів/субвенцій на розроблення документів просторового планування	В процесі розробки знаходяться детальні плани забудови територій та нормативно-грошова оцінка земель. Наразі три села взагалі не мають

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				Відсутність можливості покриття Генеральним планом всієї території громади	Генпланів
2.	1.2.2. Створення умов для інвестування у промислово-торгівельної сфери	До кінця 2018 р.	<i>Реалізується</i>	Затягування передачі землі у користування громади Погані внутрішні транспортні комунікації	На будівництво сонячної електростанції виділено 12,6 га виділено Запропоновано інвестиційнк пропозицію по будівництву АЗС у с. Верхня На території поблизу підприємства «Карпатнафтохім» заплановано введення в експлуатацію підприємства легкої промисловості
3.	1.2.3. Розробка програми промоції громади	До кінця 2018 р.	<i>Реалізується</i>	---	У 2019 році на платформі dosvit.org.ua засновано новий сайт ОТГ Виготовлено промпродукцію громади, буклети, сувенірну продукцію, участь громди в різного роду форумах та заходах, які дають можливість презентувати громаду
4.	1.2.4. Створення умов для інвесторів у житлову та рекреаційну сфери	До кінця 2019 р.	<i>Реалізується</i>	---	Надано статус парку відпочинку в с.Верхня та Скверу пам'яті в с.Болохів Урочище Пріски має потенціал як рекреаційна зона (за експертною оцінкою) Рішення про житлове будівництво видаються у поточному порядку

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3. Підтримка диверсифікації структури місцевої економіки

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
--	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

		<i>реалізації (в стратегії)</i>	<i>повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>		
1.	1.3.1. Створення умов для розвитку переробки агропродукції на території громади	До кінця 2019 р.	<i>Частково реалізовано</i>	Затягування передачі землі у користування громади Погані внутрішні транспортні комунікації	Основний бар'єр для інвестора – погана якість місцевих доріг, що знаходяться у віданні Облавтодору
2.	1.3.2. Створення умов для розвитку торгівельної зони біля дороги Т1419	До кінця 2019 р.	<i>Частково реалізовано</i>	---	Окремої програми чи концепції, пов'язаної із розвитком сфери торгівлі попри автошлях Т1419 не передбачається. Стимулювання розвитку торгівлі в межах зазначеної зони відбувається на умовах, загальних для всієї території громади

Стратегічна ціль 2: ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1. Підтримка диверсифікації структури місцевої економіки

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	2.1.1. Будівництво і організація системи водопостачання	До кінця 2018 р.	<i>Частково реалізовано</i>	Більшість населення задовольняє якість індивідуальних систем водопостачання. До центрального водопостачання приєднуються лише домогосподарства, у яких	У якості джерела центральної системи водопостачання використовується ресурс ТОВ «Карпатнафтохім», розташований неподалік від громади. Розроблені паспорти водних джерел по с. Станькова та с. Довге

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				постає критична проблема з індивідуальним водопостачанням.	
2.	2.1.2. Будівництво і організація системи водовідведення	До кінця 2019 р.	<i>Реалізується</i>	Брак коштів	На завершальність стадії знаходяться роботи по будівництву очисних споруд в с.Збора
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. Створення сучасної та ефективної транспортної інфраструктури у громаді					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	2.2.1. Будівництво та ремонт дорожньо-мостової інфраструктури	До кінця 2019 р.	<i>Частково реалізовано</i>	Брак власних коштів Погана співпраця з Івано-Франківським облавтодором	Відремонтовано 2 мости в с.Станькова, міст в с.Завадка Дорожнє господарство ремонтується повільними темпами, в тому числі, через брак дієвих механізмів впливу на ситуацію з боку місцевої влади
2.	2.2.2. Будівництво тротуарів і обладнання яке покращує безпеку пішоходів	До кінця 2019 р.	<i>Не реалізується</i>	Брак коштів	Наразі завдання будівництва тротуарів реалізується лише за приватні кошти (як комерційні, так і особисті)
3.	2.2.3. Покращення умов для громадського транспорту	До кінця 2019 р.	<i>Частково реалізовано</i>	На балансі сільської ради знаходиться лише частина зупинок громадського транспорту	Протягом 2018 та 2019 років відремонтовано 2 та збудовано також 2 зупинки громадського транспорту
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3. Налагодження і впорядкування системи збору та утилізації ТПВ					
	Діяльність / захід	Запланований	Стан реалізації:	Виявлені проблеми та способи	Додаткова інформація та

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

		<i>термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>їх вирішення</i>	<i>зауваження</i>
1.	2.3.1. Будівництво пунктів збору ТПВ в населених пунктах громади	До половини 2018 р.	<i>Повністю реалізується</i>	---	За кошти програми DOBRE побудовано 12 площадок для роздільного збору сміття, по території громади встановлено (за сприяння компанії "Good Valley") контейнери для ТПВ
2.	2.3.2. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ	До кінця 2019 р.	<i>Реалізується</i>	Низький рівень екологічної свідомості населення	В поточному році передбачено 40 тис.грн на щорічну ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ (30 тис. грн. – у 2018 році, 35 тис. грн. – у 2019 р.)
3.	2.3.3. Проведення просвітницької кампанії серед мешканців про правила сортування сміття	До кінця 2019 р.	<i>Реалізується</i>	---	Виготовлено комплект (2 тис. шт.) буклетів про правила сортування сміття Тематичні уроки в місцевих школах в рамках позаурочного фонду проходять на постійній основі.
4.	2.3.4. Введення роздільного збору сміття	До кінця 2019 р.	<i>Реалізується</i>	Брак коштів	Встановлено 36 контейнерів для роздільного збору сміття. Закуплено сміттєвоз (за кошти програми DOBRE)

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.4. Покращення благоустрою населених пунктів громади

<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
---------------------------	---	--	--	---

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			реалізовано		
1.	2.4.1. Розробка та впровадження програми благоустрою населених пунктів громади	До середини 2019 р.	<i>Частково реалізовано</i>	Брак коштів	В рамках благоустрою здійснюються лише поточні роботи: косіння придорожньої трави, утримання відкритих спортивних об'єктів, утримання і розширення системи вуличного освітлення.
2.	2.4.2. Усунення архітектурних перешкод в доступі для груп населення з особливими потребами	До кінця 2019 р.	<i>Реалізується</i>	Брак коштів	Приведено до державних будівельних норм пандуси біля Народного дому в с. Завадка та Завадківської гімназії

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.5. Покращення стану навколишнього природного середовища

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	2.5.1. Забезпечення доступності і охорони водних ресурсів	До кінця 2019 р.	<i>Повністю реалізовано</i>	Недобросовісність підрядної організації, що виконувала роботу. Брак коштів	Проведено руслоочисні роботи на руслі р.Болохівка в селах Завадка та Верхня
2.	2.5.2. Вирішення проблем, пов'язаних з утилізацією стоків агропідприємств	До кінця 2019 р.	<i>Частково реалізується</i>	Брак коштів Недостатній механізм впливу місцевої влади на ситуацію	Встановлено відстійник для збору стоків ПП Цецхладзе Г.Д,
3.	2.5.3. Екологічна просвіта мешканців	До середини 2018 р.	<i>Реалізується</i>	Низький рівень екологічної грамотності мешканців	Проведено екологічний конкурс «Думай,дій,збережи природу», проводилась пряма трансляція засідання комісії з техніко-екологічної безпеки

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.6. Забезпечення високого рівня безпеки громадян

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	2.6.1. Створення добровільної пожежної команди	До середини 2018 р.	<i>Повністю реалізовано</i>	---	При пожежі громада користує з послуг пожежників з Калуша. В громаді створена добровільна пожежна дружина, яка при потребі може залучатися для ліквідації пожеж
2.	2.6.2. Введення системи інформування і оповіщення мешканців	До кінця 2018 р.	<i>Повністю реалізовано</i>	---	Діюча в громаді система оповіщення ТОВ «Карпатнафтохім» (підприємство-потенційне джерело екологічної катастрофи) знаходиться на достатньому рівні
3.	2.6.3. Покращення дорожньої безпеки	До кінця 2019 р. (у наступні роки будівництво об'єктів)	<i>Реалізується</i>	Нестача коштів Відсутність ефективних комунікацій з зовнішніми партнерами (в першу чергу – із служба автомобільних доріг)	Продовжуються роботи по освітленню вулиць сіл та ремонти комунальних доріг
4.	2.6.4. Розробка і впровадження програми протидії поганим звичкам, що викликають залежність	До кінця 2018 р. і далі на регулярній основі	<i>Повністю реалізовано</i>	Втрата актуальності завдання – проблема вирішується в межах інших активностей	Змістовно робота, направлена на протидію поганим звичкам, що викликають залежність, здійснюється в рамках інших програм/проектів.
5.	2.6.5. Вирішення проблеми безпритульних собак	До кінця 2018 р. і далі на регулярній основі	<i>Не реалізується</i>	Втрата актуальності завдання	На сьогодні в громаді немає гострої проблеми безпритульних собак. При цьому, в сусідньому м. Калуш існує спеціалізована установа

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

6.	2.6.6. Створення муніципальної поліції		<i>Не реалізовано</i>	Втрата актуальності завдання	Відкрито відділення Національної поліції
7.	2.6.7. Введення системи відеомоніторингу в місцях, що вимагають особливої уваги	До кінця 2018 р.	<i>Частково реалізовано</i>	Брак коштів (на фоні потреби вирішення інших завдань, в першу чергу – ремонту доріг)	Силами ГО «Громадська ініціатива і справедливість» встановлено 4 відоекамери

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.7. Впровадження енергоефективних заходів на території громади

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	2.7.1.Термомодернізація об'єктів комунальної власності	До кінця 2019 р.	<i>Реалізується</i>	Нестача коштів для повномасштабного виконання робіт	Утеплено Верхнянську амбулаторію, перекрито Довгойнилівський ліцей, закуплено котел в НД с.Верхня та НД с.Негівці
2.	2.7.2.Модернізація систем вуличного освітлення та освітлення об'єктів соціальної інфраструктури	До кінця 2019 р.	<i>Реалізується</i>	---	Освітлено додатково 12 км вулиць , модернізовано вуличне освітлення в с.Негівці, проводиться заміна старих ламп на економні LED-лампи

Стратегічна ціль 3: ЗБІЛЬШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ МЕШКАНЦІВ

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1. Надання якісної сучасної освіти мешканцям громади

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
--	---------------------------	---	--	--	---

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

1.	3.1.1. Підбір кваліфікованих кадрів на конкурсній основі	До кінця 2018 р.	<i>Повністю реалізовано</i>	---	В громаді діє положення про підбір кадрів на вакантні посади
2.	3.1.2. Створення у перспективі опорного навчального закладу	До кінця 2019 р.	<i>Реалізується</i>	Опір керівників закладів освіти та налаштована ними громадськість. Недосконале Положення про освітній округ.	Усі заклади освіти реорганізовані, відповідно до вимог профільного законодавства, у початкові школи, ліцеї та гімназії
3.	3.1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази шкіл громади	До кінця 2019 р.	<i>Реалізується</i>	Брак коштів на повномасштабну реалізацію завдань.	У всіх ЗЗСО замінено вікна придбається обладнання для Нової української школи, в межах можливого покращується матеріально-технічна база закладів
4.	3.1.4. Розвиток дошкільної галузі	До кінця 2018 р.	<i>Реалізується</i>	Брак коштів на повномасштабну реалізацію завдання	З 01.09.2020 року планується відкрити дошкільний заклад «Журавлик» в с.Завадка
5.	3.1.5. Розвиток позашкільної освіти	До кінця 2018 р.	<i>Реалізується</i>	Нестача фахівців зі знаннями документального оформлення отримання ліцензії про позашкільну освіту	З 01.09.2020 року планується відкрити школу мистецтв в с.Верхня

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2. Створення умов для підвищення громадської активності мешканців громади

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	3.2.1. Створення центрів творчості та дозвілля	До кінця 2018 р.	<i>Реалізується</i>	Брак коштів на повномасштабну реалізацію завдання	На базі Народних домів функціонують культурно-дозвілеві центри
2.	3.2.2. Підтримка розвитку фізичної культури та спорту	До кінця 2018 р.	<i>Реалізується</i>	---	Проводяться щорічні спартакіади, побудовано мультифункціональний

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					спортивний майданчик в с.Негівці та роздягальню на стадіоні в с.Іванкова
3.	3.2.3. Створення системи соціального замовлення	До кінця 2018 р.	<i>Не реалізується</i>	---	Соціальні послуги наразі надаються під егідою сільської ради. Так, окрім іншого, встановлено та успішно працює програмний комплекс «Соціальна громада» та функціонує сенсорна кімната для дітей з особливими потребами
4.	3.2.4. Впровадження системи «Бюджету участі»	До кінця 2018 р.	<i>Повністю реалізовано</i>	Відсутність електронної форми участі в голосуванні за проекти	В 2020 році запроваджено Бюджет участі. В рамках розробленого положення на бюджет участі передбачено 200 тис. грн. (не більше 25 тис. грн. на 1 проект). Станом на квітень подано 17 проектів. З 1 травня розпочнеться голосування за дані проекти після чого до кінця 2020 року виграні проекти будуть реалізовані
5.	3.2.5. Підвищення участі молоді в управлінні громадою	До кінця 2018 р.	<i>Реалізується</i>	---	В громаді активно діє Молодіжна рада. Планується провести до Дня місцевого самоврядування День управління молодіжною радою виконавчим комітетом ОТГ

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3. Створення умов для підвищення культурної активності мешканців громади

<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
---------------------------	---	--	--	---

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<i>реалізовано</i>		
1.	3.3.1. Створення гуртків та клубів за віком та інтересами	До кінця 2018 р.	<i>Реалізується</i>	Лева частка гуртків та клубів знаходиться на самофінансуванні діє на умовах самофінансування. З огляду на це, їхня участь в змаганнях не завжди є можливою з огляду на неможливість/ небажання учасників фінансувати таку участь	У Народних домах діє 35 гуртків (з них 14 дитячих(один має звання «зразковий»), 10 молодіжних та 11 дорослих,) аматорської творчості, в яких займається 369 учасників. Клубні формування та колективи художньої творчості приймають участь у культурно-просвітницьких заходах громади, районних конкурсах та фестивалях
2.	3.3.2. Відновлення театральних-драматичних гуртків	До кінця 2018 р.	<i>Реалізується</i>	Низька соціальна активність мешканців окремих населених пунктів	У Народних домах діє 14 гуртків театального мистецтва (з них 7 дитячих та 5 молодіжних), в яких займається 115 учасників. Драматичні колективи приймали участь у новорічно-різдвяній програмі «Громада колядує», у конкурсі читців Т.Г. Шевченка, є ведучими культурно-просвітницьких заходів громади.
3.	3.3.3. Створення молодіжного культурно-розважального центру	До кінця 2018 р.	<i>Повністю реалізовано</i>	---	Молодіжний центр функціонує в приміщенні опорного Народного дому с.Верхня (Community Space). Джерела фінансування: 10% власні кошти, 90% - кошти програми DOBRE

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.4. Розвиток потенціалу місцевого самоврядування

<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації;</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
---------------------------	---	---	--	---

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<i>не реалізується/не реалізовано</i>		
1.	3.4.1. Сталий розвиток працівників виконкому громади	До кінця 2018 р.	<i>Повністю реалізовано</i>	Не завжди належний рівень навчальних заходів	Усі працівники апарату ради періодично проходять навчання в Івано-Франківському ЦПК, в рамках різних міжнародних програм (в тому числі програми DOBRE)
2.	3.4.2. Організація належних умов праці працівників виконкому	До кінця 2018 р.	<i>Повністю реалізовано</i>	Нерозуміння місцевою громадськістю важливості забезпечення фінансування цього завдання	Проведено капітальний ремонт адміністративної будівлі теперішньої Верхнянської сільської ради. Закуплена комп'ютерна техніка та необхідне програмне забезпечення
3.	3.4.3. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів	До кінця 2018 р.	<i>Реалізується</i>	Низький рівень за ангажованості мешканців у питання обговорення пріоритетності напрямків використання бюджетних коштів	Впроваджено, згідно вимог закону, програмно-цільовий метод формування бюджету
4.	3.4.4. Створення умов високої мотивації працівників виконкому до виконання своїх повноважень	До кінця 2018 р.	<i>Повністю реалізовано</i>	Ризик громадського осуду	---
5.	3.4.5. Впровадження системи електронного документообігу	До кінця 2018 р.	<i>Повністю реалізовано</i>	---	Усі документи як всередині громади, так і листування з органами державної влади відбувається, за можливості, в електронній формі
6.	3.4.6. Розробка системи комунікації з громадою	До кінця 2017 р.	<i>Повністю реалізовано</i>	---	Щорічно відбувається звітування сільського голови в усіх старостинських округах. Активно діє як офіційний сайт сільської ради, так і її профіль у соцмережі

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					Facebook
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.5. Забезпечення якісних адміністративних послуг					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	3.5.1. Розширення переліку послуг, що надаються ЦНАПом	До кінця 2018 р.	Реалізується	Складність співпраці з Міністерством юстиції	Розширено перелік послуг ЦНАП-у з 38 (початково) до 127
2.	3.5.2. Створення веб ресурсу ОТГ та регулярне висвітлення офіційної інформації	До кінця 2018 р.	Повністю реалізується	---	Діє сайт громади на платформі DOSVID, готується до запуску youtube-канал.
Стратегічна ціль 4: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЯКІСНИХ СОЦІАЛЬНИХ І МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ					
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.1. Надання якісних соціальних послуг					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	4.1.1. Створення центру надання соціального захисту населення та пенсійного забезпечення, організація надання соціальних послуг	До середини 2018 р.	Повністю реалізовано	---	Новостворений центрякий об'єднав функції 4 колишніх районних структур: центру соціального захисту дітей та молоді, служби соціального захисту, територіального центру, управління соціального захисту населення. Завдання виконується за активної підтримки Caritas

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

2.	4.1.2. Підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги	До кінця 2018 р.	Реалізується	---	Підвищення кваліфікації працівників проводиться постійно благодійною організацією «БФ Карітас УГКЦ Івано-Франківськ»
3.	4.1.3. Покращення послуг, що надаються соціальними службами для молоді	До кінця 2018 р.	Реалізується	Складність роботи з асоціальними групами населення	Створена група самопомоги в кількості 10 чол. У виконанні завдання фінансово допомагає БО «Caritas»
4.	4.1.4. Створення Інституту третього віку	До кінця 2018 р.	Повністю реалізовано	Комунікаційні бар'єри: складність добирання осіб похилого віку на організовані в рамках Інституту заходи	Університет третього віку постійно відвідують від 5 до 10 осіб. Тематика занять постійно змінюється із врахуванням побажань відвідувачів

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.2. Ефективна та доступна первинна медицина

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	4.2.1. Визначення моделі надання медичних послуг первинного рівня мешканцям громади	Кінець 2018 року	Повністю реалізовано	---	Діяльність в рамках виконання завдання здійснюється в рамках медичної реформи, в т.ч. ремонту приміщень. Створено КУ «ЦПМСД»
2.	4.2.2. Покращення матеріально-технічної бази закладів первинної медицини	До кінця 2019 р.	Реалізується	Брак коштів на повноцінну реалізацію завдання	Придбано 2 комплекти для проведення заходів телемедицини, оголошено тендер на закупівлю спеціалізованого автомобіля та УЗД-апарату
3.	4.2.3. Покращення ефективності роботи закладів первинної медицини	До кінця 2019 р.	Реалізується	Брак коштів на повноцінну реалізацію завдання	Проведено капітальний ремонт всіх ФАПів

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

2. Стан реалізації стратегічних проектів (розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів):

Стратегічна ціль 2: Покращення якості життя				
Операційна ціль 2.2: Створення сучасної та ефективної транспортної інфраструктури у громаді				
	Діяльність / завдання	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	Будівництво та ремонт дорожньо-мостової інфраструктури	Реалізовано частково	Затримка з погодженням фінансування	Заявлений в Стратегії проект мав назву «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 090601 Болохів-Войнилів Верхнянської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області»

Стратегічна ціль 2: Покращення якості життя				
Операційна ціль 2.3: Налагодження і впорядкування системи збору та утилізації ТПВ				
	Діяльність / завдання	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	Введення роздільного збору сміття	Реалізується	Низький рівень екологічної свідомості населення. Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи.	Заявлений в Стратегії проект мав назву «Будівництво інфраструктури для збору та сортування твердих побутових відходів (ТБВ)»

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

Стратегічна ціль 2: Покращення якості життя

Операційна ціль 2.7: Впровадження енергоефективних заходів на території громади.

	<i>Діяльність / завдання</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	Термомодернізація об'єктів комунальної власності	Реалізовано частково	Брак коштів на повноцінну реалізацію завдання	Заявлений в Стратегії проект мав назву «Впровадження енергоефективних заходів у адміністративному приміщенні Верхнянської сільської ради ОТГ»

Стратегічна ціль 3: Збільшення суспільного потенціалу та громадської активності мешканців

Операційна ціль 3.2: Створення умов для підвищення громадської активності мешканців громади

	<i>Діяльність / завдання</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	Підтримка розвитку фізичної культури та спорту	Повністю частково	---	Заявлений в Стратегії проект мав назву «Облаштування дитячого майданчика біля Центру надання адміністративних послуг Верхнянської сільської ради ОТГ»

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

3. Заходи, заплановані на поточний рік (2020 р.):

Немає

Стратегічна ціль 1.:							
Операційна ціль 1.1.:							
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.							
2.							



Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

4. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії.

елика кількість завдань Стратегії виконана повністю або частково. Кінцевим терміном реалізації усіх завдань визначено дату, раніше за поточний рік. Разом із вищезгаданим та враховуючи відсутність практики актуалізації стратегічного документу, Стратегія розвитку Верхнянської громади потребує ґрунтовного оновлення на рівні операційного плану

Інші коментарі:

.....
.....
.....

5. Система впровадження, моніторингу і актуалізації Стратегії в громаді:

A) Чи було офіційно створено Групу з впровадження Стратегії?

Відповідь (так/ні): **ні**

Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення/розпорядження.

B) Якщо Групу з впровадження Стратегії було створено, то чи було підготовлено і затверджено регламент її роботи?

Відповідь (так/ні): **ні**

Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження.

C) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання?

Відповідь (так/ні): **ні**

Якщо «так», то просимо зазначити дати засідань та коротко описати учасників:

Дата засідання 10.10.2019; Учасники: всі члени робочої групи

Дата засідання; Учасники:

Дата засідання; Учасники:

D) Чи засідання Групи з впровадження Стратегії були запротокольовані?

Відповідь (так/ні): **ні**

Якщо «так», то просимо додати протоколи засідання або інші документи, які є результатами роботи – наприклад, звіти, висновки і т.і.

E) Чи було проведено актуалізацію документу Стратегії?

Відповідь (так/ні): **ні**



Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії

F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії?

Відповідь (так/ні): ні. щороку на звіті голови.